

RAcuerpoPlastinado - Bug #4512

3ra Sesion de trabajo-Implementacion RA

10/28/2024 10:37 AM - David Orellana

Status:	New	Start date:	10/28/2024
Priority:	High	Due date:	11/15/2024
Assignee:	David Orellana	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	10.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Durante este periodo de avance se implementara las funcionalidades de RA al software para permitir la interacción con rotulaciones a los usuarios.			

History

- #1 - 11/04/2024 12:17 PM - David Orellana
- Subject changed from 3ra Sesion de trabajo to 3ra Sesion de trabajo-Implementacion RA
- #2 - 11/04/2024 12:18 PM - David Orellana
- Due date changed from 11/03/2024 to 11/15/2024
- #3 - 12/05/2024 06:32 PM - David Orellana
- % Done changed from 0 to 100