

Grupo 2A-2024 - Feature #4551

Bug # 4581 (New): Fase III: Implementación

Implementación

11/03/2024 12:33 PM - Fabian Quezada

Status:	New	Start date:	11/05/2024
Priority:	Normal	Due date:	11/19/2024
Assignee:		% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Subtasks:			
Feature # 4559: Plan de Integración			New
Feature # 4560: Descripción de la Arquitectura (vista desde los módulos del caso de uso)			New
Feature # 4561: Modelo de Implementación			New
Feature # 4562: Módulos Implementados			New
Feature # 4563: Reporte de Revisión			New

History

#1 - 11/04/2024 05:27 PM - Fabian Quezada

- Parent task changed from #4547 to #4581