

Grupo 4 B - Feature #4673

Feature # 3969 (New): Etapa 2

Creación del Servidor

11/16/2024 03:09 PM - ariel colque

Status:	New	Start date:	10/21/2024
Priority:	Normal	Due date:	11/12/2024
Assignee:	rafael nakata	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	14.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Creación del servidor y pruebas de diseño del robot.			
Subtasks:			
Feature # 4674: Desarrollo de las funciones			New
Feature # 4675: Codificación del Server			New

History

#1 - 11/16/2024 03:10 PM - ariel colque

- Start date changed from 11/10/2024 to 10/21/2024