

## Grupo 3 A - Support #4691

### 1° Informe Técnico Inicial

11/17/2024 04:32 PM - catalina ramirez

<b>Status:</b>	New	<b>Start date:</b>	09/07/2024
<b>Priority:</b>	Immediate	<b>Due date:</b>	09/08/2024
<b>Assignee:</b>	Tiara Canepa	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	1.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
<p>El informe n°1 incluye una descripción detallada y técnica sobre la estimación de recursos materiales utilizados en el desarrollo del robot, incluyendo tanto los componentes de éste como también los dispositivos electrónicos que se utilizaron para el proyecto. Además, se aborda la estimación de costos laborales relacionado con la asignación de roles de cada integrante del equipo, según la planificación y gestión del proyecto de manera estructurada.</p>			

### History

#1 - 11/17/2024 04:33 PM - catalina ramirez

- File Informe I Proyecto ADA EV3.pdf added

### Files

Informe I Proyecto ADA EV3.pdf	261 KB	11/17/2024	catalina ramirez
--------------------------------	--------	------------	------------------