

## Grupo 1 - Feature #47

### Finalizar el proyecto

09/14/2017 09:20 AM - Anonymous

<b>Status:</b>	New	<b>Start date:</b>	08/22/2017
<b>Priority:</b>	Low	<b>Due date:</b>	11/30/2017
<b>Assignee:</b>		<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>	Tareas de planificación	<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			

#### History

**#1 - 09/14/2017 09:20 AM - Anonymous**

- Subject changed from Final proyecto to Finaalizar el proyecto

**#2 - 09/14/2017 09:21 AM - Anonymous**

- Subject changed from Finaalizar el proyecto to Finalizar el proyecto

**#3 - 09/14/2017 09:41 AM - Anonymous**

- Due date changed from 11/22/2017 to 11/30/2017

**#4 - 09/14/2017 10:42 AM - Anonymous**

- Start date changed from 09/14/2017 to 08/22/2017

**#5 - 09/14/2017 10:45 AM - Anonymous**

- % Done changed from 20 to 30

**#6 - 10/03/2017 08:24 AM - Felipe Valenzuela**

- % Done changed from 30 to 50

**#7 - 10/03/2017 08:24 AM - Felipe Valenzuela**

- % Done changed from 50 to 40

**#8 - 10/03/2017 08:25 AM - Felipe Valenzuela**

- % Done changed from 40 to 50

**#9 - 10/23/2017 12:23 AM - Anonymous**

- % Done changed from 50 to 70

**#10 - 10/23/2017 12:25 AM - Anonymous**

- % Done changed from 70 to 60

**#11 - 11/09/2017 08:19 AM - Javier Sanchez**

- % Done changed from 60 to 80

**#12 - 11/16/2017 08:20 AM - Anonymous**

- % Done changed from 80 to 90

#13 - 11/23/2017 09:04 AM - Javier Sanchez

- % Done changed from 90 to 100