

Grupo 3 A - Support #4719

Finalización del Manual del Proyecto

11/17/2024 06:37 PM - catalina ramirez

Status:	New	Start date:	11/15/2024
Priority:	Urgent	Due date:	11/16/2024
Assignee:	brandon pizarro	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	4.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
<p>Se finaliza el manual del proyecto, incorporando todos los apartados necesarios, como las versiones del robot, descripción de roles asignados, la descripción de las operaciones y requerimientos técnicos.</p> <p>Se incluyeron detalles sobre el procesamiento, memoria, almacenamiento, resolución de pantalla y conectividad, así como la instalación del adaptador Wi-Fi USB en el puerto EV3 y configurar el servidor de la interfaz gráfica en el Visual Studio Code.</p>			

History

#1 - 11/17/2024 07:34 PM - catalina ramirez

- Due date changed from 11/17/2024 to 11/16/2024