

Grupo 5A 2025 - Feature #4811

Etapas 1

09/30/2025 03:15 PM - cristobal hernandez

Status:	New	Start date:	09/02/2025
Priority:	Normal	Due date:	10/08/2025
Assignee:		% Done:	64%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Subtasks:			
Feature # 4812: Buscar problemas para resolver aplicando lot			New
Feature # 4813: Selección de Idea para el Proyecto			New
Feature # 4814: Buscar información acerca del proyecto a profundidad			New
Feature # 4815: Elaboración de boceto de la maqueta			New
Feature # 4816: Elaboración del modelo 3D de la maqueta			New
Feature # 4817: Confección de la Maqueta			New
Feature # 4818: Presentación de la Etapa 1			New