

Grupo 4B 2025 - Feature #4857

Feature # 4854 (New): Fase I - Planificación del Proyecto

Establecer alcance del proyecto

10/07/2025 10:57 AM - Kary Tudela

Status:	New	Start date:	09/22/2025
Priority:	Normal	Due date:	09/24/2025
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	3.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description Establecer alcance del proyecto, en cuanto a sensores que se van a utilizar, condiciones que se monitorearán y cómo se aplicará el proyecto.			

History

- #1 - 10/07/2025 11:03 AM - Kary Tudela
- Due date changed from 10/24/2025 to 09/24/2025