

Ciberseguridad - Feature #4879

Pruebas final del sistema

10/08/2025 12:40 PM - Scarlet Gavia Mondaca

Status:	New	Start date:	11/10/2025
Priority:	Normal	Due date:	11/17/2025
Assignee:		% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Se realiza las instalaciones debidas para dejar el dashboard funcional.			
Subtasks:			
Feature # 5458: Vistas de los datos generados			New
Feature # 5461: Creación de informes			New
Feature # 5463: Reinicio y apagado			New

History

- #1 - 10/13/2025 11:48 AM - Scarlet Gavia Mondaca
 - Start date changed from 10/15/2025 to 10/17/2025
- #2 - 10/20/2025 11:59 AM - Scarlet Gavia Mondaca
 - Due date changed from 10/22/2025 to 11/07/2025
 - Start date changed from 10/17/2025 to 10/24/2025
- #3 - 10/20/2025 12:16 PM - Scarlet Gavia Mondaca
 - Start date changed from 10/24/2025 to 10/29/2025
- #4 - 10/20/2025 12:28 PM - Scarlet Gavia Mondaca
 - Due date changed from 11/07/2025 to 11/14/2025
 - Start date changed from 10/29/2025 to 11/05/2025
- #5 - 10/20/2025 12:33 PM - Scarlet Gavia Mondaca
 - Subject changed from Instalación de dashboard to Pruebas final del sistema
 - Due date changed from 11/14/2025 to 11/17/2025
 - Start date changed from 11/05/2025 to 11/10/2025