

GRUPO 5 - Feature #4903

Feature # 5169 (In Progress): Fase 1

Investigación

10/10/2025 09:03 AM - Benjamin Aguilera

Status:	Resolved	Start date:	09/22/2025
Priority:	High	Due date:	09/27/2025
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	72.00 hours
Target version:		Spent time:	2.00 hours
Description En esta fase se realiza la búsqueda, análisis y comparación de diferentes modelos de brazos robóticos contruidos con LEGO Spike Prime y su kit de expansión. El objetivo es identificar un diseño que permita mover bloques de LEGO desde un punto A hasta un punto B, priorizando la estabilidad, precisión y facilidad de programación. Resultado esperado: Modelo de referencia seleccionado y documentado.			
Subtasks:			
Feature # 5130: Análisis de modelos previos del Brazo Robótico			Resolved
Feature # 5131: Verificación de compatibilidad de piezas			Resolved
Feature # 5237: Elección del Modelo Final			Resolved

History

#1 - 10/15/2025 09:14 AM - Benjamin Aguilera

- Due date changed from 10/01/2025 to 09/24/2025
- Start date changed from 09/24/2025 to 09/22/2025
- Estimated time changed from 120.00 to 72.00

#2 - 10/15/2025 09:19 AM - Benjamin Aguilera

- Subject changed from Fase 1: Investigacion to Investigacion

#3 - 10/17/2025 07:01 PM - Benjamin Aguilera

- Subject changed from Investigacion to Investigación
- Description updated

#4 - 10/17/2025 07:07 PM - Benjamin Aguilera

- Description updated

#5 - 10/17/2025 08:12 PM - Franco Churata

- Tracker changed from Bug to Feature

#6 - 10/17/2025 09:29 PM - Franco Churata

- Parent task set to #5169

#7 - 10/17/2025 09:31 PM - Franco Churata

- Assignee deleted (Benjamin Aguilera)

#8 - 10/17/2025 09:56 PM - Franco Churata

- Status changed from New to Resolved