

GRUPO 7 - Feature #4920

Iniciación del proyecto.

10/10/2025 11:39 AM - Claudio Pinazo

Status:	New	Start date:	09/25/2025
Priority:	High	Due date:	10/31/2025
Assignee:		% Done:	89%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	4.00 hours
Description			
En conjunto se investiga en las plataformas entregadas.			
Subtasks:			
Feature # 4922: Creación del Prototipo			New
Feature # 5044: Conocimiento acerca del robot			New
Feature # 5045: Base estructural del auto			New
Feature # 5052: Conteo de Bloques y manejo del Software Lego Spike prime			New
Feature # 5065: Robot Vehiculo como proyecto a elegido			New
Feature # 5066: Obtener kit de Lego spike prime e instalación de Lego Spike			New
Feature # 5053: Programación y Testeo del prototipo			New
Feature # 5046: Programación en formato de bloques para el prototipo			New
Feature # 5049: Pruebas de movimiento del prototipo			New
Feature # 5054: Desarrollo de entregables			New
Feature # 5020: Inicio Desarrollo informe inicial			New
Feature # 5064: Revisión de Informe Inicial			New
Feature # 5073: Presentación del Primer Informe			New
Feature # 5082: Segunda versión de informe inicial			New
Feature # 5055: Desarrollo de bitácoras semanales			New
Feature # 4830: Bitacora semana 1			New
Feature # 5022: Bitacora Semana 4			New
Feature # 5023: Bitacora Semana 3			New
Feature # 5024: Bitacora Semana 2			New
Feature # 5083: Desarrollo Informe Final/Oficial			New
Feature # 5084: Revisión informe final			New
Feature # 5085: Corrección de errores informe final			New
Feature # 5067: Designación de roles			New

History

#1 - 10/17/2025 11:26 AM - Ayleen Humire

- Subject changed from Fase de iniciación del proyecto. to Iniciación del proyecto.