

Grupo 1 Proyecto III 2018 - Feature #499

Feature # 306 (New): Sprint Final

Feature # 490 (New): Implementar una herramienta dirigida al manejo de archivos

Implementar base de datos enfocada al manejo de archivos

10/02/2018 06:59 PM - Luis Lecaros

Status:	New	Start date:	12/04/2018
Priority:	Normal	Due date:	12/07/2018
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			

History

#1 - 11/20/2018 07:08 PM - Luis Lecaros

- Due date changed from 11/20/2018 to 12/07/2018

- Start date changed from 11/14/2018 to 12/04/2018

#2 - 12/10/2018 07:32 PM - Luis Lecaros

- % Done changed from 0 to 100