

GRUPO 3 - Feature #5005

Feature # 4970 (Resolved): Informe Final

Documentación de la planificación del proyecto

10/15/2025 09:09 AM - Matias Sagredo

Status:	Resolved	Start date:	10/15/2025
Priority:	Normal	Due date:	10/17/2025
Assignee:	Ignacio Cuevas	% Done:	60%
Category:		Estimated time:	3.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description Se documentó todo el avance realizado hasta la fecha, con el nombre de la tarea correspondiente, su descripción, responsable(s), y resultados.			

History

#1 - 10/15/2025 09:09 AM - Matias Sagredo

- Due date set to 10/17/2025
- Estimated time set to 3.00

#2 - 10/15/2025 09:10 AM - Matias Sagredo

- % Done changed from 0 to 60

#3 - 10/20/2025 09:11 AM - Matias Sagredo

- Status changed from New to Resolved