

GRUPO 7 - Feature #5054

Feature # 4920 (New): Iniciación del proyecto.

Desarrollo de entregables

10/17/2025 10:24 AM - Ayleen Humire

Status:	New	Start date:	09/25/2025
Priority:	High	Due date:	10/31/2025
Assignee:		% Done:	54%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Subtasks:			
Feature # 5020: Inicio Desarrollo informe inicial			New
Feature # 5064: Revisión de Informe Inicial			New
Feature # 5073: Presentación del Primer Informe			New
Feature # 5082: Segunda versión de informe inicial			New
Feature # 5055: Desarrollo de bitácoras semanales			New
Feature # 4830: Bitacora semana 1			New
Feature # 5022: Bitacora Semana 4			New
Feature # 5023: Bitacora Semana 3			New
Feature # 5024: Bitacora Semana 2			New
Feature # 5083: Desarrollo Informe Final/Oficial			New
Feature # 5084: Revisión informe final			New
Feature # 5085: Corrección de errores informe final			New

History

#1 - 10/17/2025 10:27 AM - Ayleen Humire

- Parent task set to #4920