

GRUPO 7 - Feature #5056

Desarrollo general del robot

10/17/2025 10:32 AM - Ayleen Humire

Status:	New	Start date:	10/03/2025
Priority:	Normal	Due date:	10/30/2025
Assignee:		% Done:	62%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Subtasks:			
Feature # 4924: Pruebas/Testeo del robot.			New
Feature # 5071: Primera prueba de errores del Robot Vehiculo.			New
Feature # 5072: Pruebas de rotación de izquierda y derecha			New
Feature # 5087: Pruebas de movimiento finales			New
Feature # 5057: Montaje del robot			New
Feature # 5058: Base del robot			New
Feature # 5059: Caja/batea del robot (vehiculo)			New
Feature # 5060: Implementación de ruedas			New
Feature # 5062: Corrección de errores en el diseño del robot			New
Feature # 5068: Primer Modelo del Robot definido			New
Feature # 5061: Codificación			New
Feature # 5069: Downgrade del HUB			New
Feature # 5070: Inicio de la programación del Robot Vehiculo			New
Feature # 5078: Integración interfaz de usuarios			New
Feature # 5079: Dominio de las librerías de MicroPython			New
Feature # 5080: Integración de código de bloques a MicroPython			New

History

- #1 - 10/17/2025 11:27 AM - Ayleen Humire
- Subject changed from Fase desarrollo oficial del robot to Desarrollo general del robot