

GRUPO 9 - Feature #5174

I. INICIO Y PLANIFICACIÓN

10/17/2025 09:25 PM - Eduardo Suaña

Status:	New	Start date:	09/22/2025
Priority:	Normal	Due date:	11/10/2025
Assignee:	Eduardo Suaña	% Done:	96%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	1.00 hour
Description			
Subtasks:			
Feature # 5176: Formación del equipo de trabajo			New
Feature # 5181: Análisis de la problemática			New
Feature # 5184: Redactar la Carta Gantt			New
Feature # 5185: Redactar el informe inicial			New
Feature # 5189: Elaborar la bitácoras semanales (Continua)			New