

FOUCH-Investigación - Feature #5292

Fase 1: Planificación y Definición

10/19/2025 10:38 AM - Fabián orellana

Status:	New	Start date:	09/29/2025
Priority:	Normal	Due date:	10/20/2025
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Subtasks:			
Feature # 5294: Definición de proyecto (problema, alcance y objetivos)			New
Feature # 5295: Selección de metodología y planificación (Gantt)			New
Feature # 5296: Modelado del Sistema (Requisitos, Casos de Uso, Contexto, BPM)			New
Feature # 5298: Diseño de prototipo			New