

FOUCH-Investigación - Feature #5295

Feature # 5292 (New): Fase 1: Planificación y Definición

Selección de metodología y planificación (Gantt)

10/19/2025 10:46 AM - Fabián orellana

Status:	New	Start date:	10/07/2025
Priority:	Normal	Due date:	10/10/2025
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			

History

#1 - 10/19/2025 10:47 AM - Fabián orellana

- Tracker changed from Bug to Feature

#2 - 10/19/2025 10:48 AM - Fabián orellana

- Subject changed from Selección de metodología y Carta Gantt to Selección de metodología y planificación (Gantt)

#3 - 10/19/2025 11:09 AM - Fabián orellana

- % Done changed from 0 to 100