

FOUCH-Investigación - Feature #5299

Fase 2: Diseño de la solución

10/19/2025 10:58 AM - Fabián orellana

Status:	New	Start date:	10/20/2025
Priority:	Normal	Due date:	11/10/2025
Assignee:		% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Subtasks:			
Feature # 5302: Diseño de arquitectura y modelo de base de datos			New
Feature # 5303: Diagramas de interacción			New
Feature # 5304: Documento de modelo de análisis			New
Feature # 5305: Configuración del entorno de desarrollo y control de versiones			New

History

#1 - 10/19/2025 12:15 PM - Fabián orellana

- Subject changed from Fase 2: to Fase 2: Diseño de la solución