

FOUCH-Investigación - Feature #5300

Fase 3: Implementación y desarrollo

10/19/2025 10:59 AM - Fabián orellana

Status:	New	Start date:	11/03/2025
Priority:	Normal	Due date:	12/15/2025
Assignee:		% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Subtasks:			
Feature # 5308: Implementación de base de datos			New
Feature # 5312: Desarrollo módulos de usuario y autenticación			New
Feature # 5313: Desarrollo módulos de gestión de trabajos, reportes y notificaciones			New

History

#1 - 10/19/2025 10:59 AM - Fabián orellana

- Tracker changed from Bug to Feature

#2 - 10/19/2025 11:38 AM - Fabián orellana

- Subject changed from Fase 3: Implementación to Fase 3: Implementación y desarrollo