

FOUCH-Investigación - Feature #5301

Fase 4: Pruebas y entrega final

10/19/2025 11:01 AM - Fabián orellana

Status:	New	Start date:	12/01/2025
Priority:	Normal	Due date:	12/24/2025
Assignee:		% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Subtasks:			
Feature # 5309: Elaboración de manual de usuario			New
Feature # 5310: Documento de aprobación del cliente			New
Feature # 5311: Ejecución de pruebas y análisis de resultados			New