

Grupo 1 II-2018 - Bug #537

Realizar modelo conceptual del sistema

10/18/2018 07:29 PM - Leonel Alarcón

Status:	New	Start date:	07/03/2019
Priority:	Urgent	Due date:	07/03/2019
Assignee:	Leonel Alarcón	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	1.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Entrega del informe 1, plan de proyecto y realizar la primera presentación física sobre todo lo realizado hasta el momento			

History

#1 - 07/16/2019 12:11 PM - Gonzalo Vega

- Subject changed from Primera presentación y entrega informe 1 y plan de proyecto to Realizar modelo conceptual del sistema

#2 - 07/16/2019 12:12 PM - Gonzalo Vega

- Due date changed from 09/13/2018 to 07/03/2019

- Start date changed from 09/13/2018 to 07/03/2019