

Ventanilla Única - Feature #5470

Primer Avance - Implementación (Sprint 1)

10/20/2025 06:03 PM - Fabian Flores

Status:	New	Start date:	10/27/2025
Priority:	Normal	Due date:	11/28/2025
Assignee:		% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Subtasks:			
Feature # 5471: Modelar diagrama ER			New
Feature # 5472: Corrección de Modelos de casos de uso y contexto			New
Feature # 5473: Modificación de historias de usuarios del sistema			New
Feature # 5474: Diseñar las interfaces de usuarios del sistema			New
Feature # 5475: Configuración del entorno de desarrollo			New