

Grupo 1B 2025 - Feature #5491

Feature # 5490 (New): Fase 1: Diseño

Creación del boceto del proyecto

10/21/2025 12:11 PM - martin castillo

Status:	New	Start date:	09/25/2025
Priority:	Normal	Due date:	09/30/2025
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Mediante Krita, se diseñó y estructuró la forma en que se distribuirían los sensores y otras partes del proyecto.			

History

#1 - 10/21/2025 12:13 PM - martin castillo

- Tracker changed from Bug to Feature