

Lukia-APR - Feature #5535

Feature # 5524 (New): Fase II
Feature # 5532 (New): Base de datos

Creacion de la base datos

10/22/2025 08:19 PM - Gustavo Rios

Status:	New	Start date:	10/22/2025
Priority:	Normal	Due date:	10/31/2025
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	5.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Con respecto al modelado del esquema en estrella se pocedera a la creacion de la BD que albergara los datos cargados desde los ETL			

History

#1 - 10/27/2025 09:02 AM - Gustavo Rios

- Due date changed from 10/25/2025 to 10/31/2025
- % Done changed from 0 to 10

#2 - 11/21/2025 10:37 AM - Gustavo Rios

- % Done changed from 10 to 100