

## Grupo 2B-2025 - Feature #5562

Feature # 4992 (New): Informe Fase I

### Planificación de los procesos del proyecto

10/27/2025 05:15 PM - bairon núñez

<b>Status:</b>	New	<b>Start date:</b>	10/27/2025
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	10/27/2025
<b>Assignee:</b>	Gustavo Morales	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	1.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
Planificación inicial, actividades de trabajo y planificación de riesgos.			

### History

#1 - 10/27/2025 05:32 PM - bairon núñez

- % Done changed from 90 to 100