

Grupo 1 II-2018 - Bug #560

Realizar Diagramas BPMN

11/14/2018 11:40 PM - Leonel Alarcón

Status:	New	Start date:	07/01/2019
Priority:	Normal	Due date:	07/02/2019
Assignee:	Jose Vasquez	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	12.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description Según la necesidad de la maqueta experimental en relación a las acciones que esta realiza se agregará dichos sensores y se fijará su posición.			

History

#1 - 11/14/2018 11:44 PM - Leonel Alarcón

- Due date changed from 11/01/2018 to 10/25/2018
- Start date changed from 10/18/2018 to 10/04/2018
- % Done changed from 30 to 80

#2 - 12/12/2018 01:06 PM - Leonel Alarcón

- % Done changed from 80 to 100

#3 - 07/16/2019 12:07 PM - Gonzalo Vega

- Subject changed from Inclusión de los sensores en la maqueta experimental to Realizar Diagramas BPMN
- Due date changed from 10/25/2018 to 07/02/2019
- Start date changed from 10/04/2018 to 07/01/2019