

GRUPO 4 - Feature #5670

Feature # 5668 (New): Fase 2

Codificación del Robot F2

11/05/2025 08:47 AM - ariel colque

Status:	New	Start date:	11/12/2025
Priority:	High	Due date:	11/26/2025
Assignee:	Daniel Flores	% Done:	89%
Category:		Estimated time:	25.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Cambios en la infraestructura del brazo del robot.			
Subtasks:			
Feature # 5673: Pruebas con las nuevas funciones del Robot.			New
Feature # 5750: Inicio de Modificación del Robot			New
Feature # 5811: Pruebas del Robot con otro equipo.			New

History

#1 - 11/12/2025 08:42 AM - ariel colque

ariel colque wrote:

Cambios en la estructura del robot y añadir nuevas funciones.

#2 - 11/14/2025 09:31 AM - ariel colque

- Subject changed from Modificación del Robot to Codificación del Robot F2