

GRUPO 3 - Feature #5774

Feature # 4974 (Resolved): Ensamble de Prototipo

Reestructuración de brazos giratorios

11/14/2025 08:48 AM - Matias Sagredo

Status:	Resolved	Start date:	11/10/2025
Priority:	High	Due date:	11/14/2025
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	6.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour

Description

Se llevó a cabo una reestructuración de los brazos, dandole así una distancia más próxima a la plataforma de deslizamiento y así evitar desbordes de bloques. Además, se le agregaron nuevos bloques para hacer más sujeto el prototipo y evitar cualquier tipo de movimiento innecesario.

History

#1 - 11/14/2025 08:48 AM - Matias Sagredo

- Status changed from New to Resolved

#2 - 11/14/2025 08:48 AM - Matias Sagredo

- Start date changed from 11/07/2025 to 11/10/2025