

Grupo 1A 2025 - Feature #5905

Etapla III Desarrollo final y entrega del proyecto

11/25/2025 11:06 AM - Jhon Alarcón

Status:	New	Start date:	12/02/2025
Priority:	Normal	Due date:	12/19/2025
Assignee:		% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Subtasks:			
Feature # 5906: Integración final del sistema			New
Feature # 5907: Desarrollo final de la aplicación móvil			New
Feature # 5908: Pruebas finales con usuarios			New
Feature # 5909: Informe Final			New
Feature # 5910: Presentación final			New