

GRUPO 7 - Feature #6015

Feature # 5959 (New): FASE 5: PRUEBAS Y AJUSTES

Crear los materiales de la pista de obstáculos.

12/13/2025 09:07 PM - Brandon Quispe

Status:	New	Start date:	12/04/2025
Priority:	Normal	Due date:	12/19/2025
Assignee:	Brandon Quispe	% Done:	70%
Category:		Estimated time:	6.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Con el diseño definido se inicia con la construcción y montaje de los obstáculos con el que se hará la pista de obstáculos, Se creará en impresiones 3D			