

GRUPO 5 - Feature #6044

Fase 3

12/28/2025 02:44 PM - Brayan Palacios

Status:	In Progress	Start date:	12/08/2025
Priority:	High	Due date:	12/30/2025
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Subtasks:			
Feature # 6045: Documentación Final			Resolved
Feature # 6050: Entrega Informe 3			Resolved
Feature # 6057: Avance del informe 3			Resolved
Feature # 6046: Presentación y Evaluación			Resolved
Feature # 6051: Preparación de Presentación			Resolved
Feature # 6058: Presentación final del Proyecto			Resolved
Feature # 6047: Codificación Final del Sistema			In Progress
Feature # 6052: Corrección de errores detectados			Resolved
Feature # 6053: Versión final del programa			Resolved
Feature # 6054: Creación del manual de usuario			Resolved
Feature # 6055: Ajuste de parámetros de movimiento			Resolved
Feature # 6056: Optimización del código			Resolved
Feature # 6048: Pruebas Finales			Resolved
Feature # 6059: Prueba general del funcionamiento del Brazo			Resolved
Feature # 6060: Pruebas de precisión de movimiento			Resolved
Feature # 6065: Prueba final de funcionamiento del Brazo			Resolved
Feature # 6049: Ajustes Mecánicos			Resolved
Feature # 6061: Ajuste manual de articulaciones			Resolved
Feature # 6062: Revisión de fijaciones y ejes			Resolved
Feature # 6063: Ajuste de la garra			Resolved
Feature # 6064: Revisión final del montaje			Resolved

History

#1 - 12/28/2025 08:29 PM - Brayan Palacios

- Status changed from New to Resolved

#2 - 12/28/2025 08:30 PM - Brayan Palacios

- Status changed from Resolved to In Progress