

GRUPO 10 - Feature #6131

DISEÑO DE OBSTÁCULOS PARA LA PISTA

12/29/2025 08:29 PM - Edynson Tola

Status:	New	Start date:	11/13/2025
Priority:	Normal	Due date:	12/11/2025
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	14.00 hours
Target version:		Spent time:	32.00 hours
Description			
Coordinacion y diseño preliminar para los obstaculos de la pista.			
Subtasks:			
Feature # 5832: Modelado 3D de los obstaculos para el circuito			New
Feature # 5833: Coordinación con los otros grupos sobre los obstaculos			New
Feature # 6136: Impresion de obstaculos			New