

Grupo III - Support #620

Fase II: Programación Raspberry-Pi o Arduino

08/19/2019 05:30 PM - Jorge Fernandez

Status:	New	Start date:	09/17/2019
Priority:	High	Due date:	10/28/2019
Assignee:		% Done:	33%
Category:		Estimated time:	48.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Estudiar las características del microcontrolador Determinar la arquitectura de software para establecer las comunicaciones Informe II			
Subtasks:			
Feature # 613: VII. Estudio de las características de los microcontroladores			New
Feature # 614: IX. Justificación de la arquitectura del SHC			New
Feature # 615: XI. Entrega de informe II y demostración de funcionamiento			New

History

#1 - 08/19/2019 05:31 PM - Jorge Fernandez

- Estimated time changed from 40.00 to 48.00