

Grupo IV - Feature #658

Implementación

08/20/2019 07:59 PM - Pedro Araya

Status:	New	Start date:	10/22/2019
Priority:	Normal	Due date:	11/28/2019
Assignee:		% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Subtasks:			
Feature # 787: Programación de Interfaz de usuario			New
Feature # 788: Programación del SHC			New
Bug # 789: Armado del SHC			New
Feature # 790: Pruebas de integración			New
Feature # 791: Establecer Comunicación mediante MQTT Broke			New