

Grupo 4 - Feature #66

Documentación del Proyecto

09/14/2017 09:46 AM - Matías Aguayo

Status:	New	Start date:	08/15/2017
Priority:	Normal	Due date:	11/30/2017
Assignee:	Gonzalo Vega	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	30.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
-Toda la documentación, incluyendo bitácoras, informes, presentaciones, etc.			
Subtasks:			
Feature # 69: Desarrollo de la wiki			New
Support # 96: Manual de Usuario			New
Support # 114: Bitácoras semanales			New

History

- #1 - 09/14/2017 10:34 AM - Matías Aguayo
- Start date changed from 10/10/2017 to 08/15/2017
- #2 - 10/01/2017 06:35 PM - Matías Aguayo
- Due date changed from 10/24/2017 to 10/31/2017
- % Done changed from 0 to 50
- #3 - 10/01/2017 06:50 PM - Matías Aguayo
- % Done changed from 50 to 60