

Grupo 3 2019 - Feature #687

4.1 Verificación de la interfaz gráfica

08/27/2019 10:22 AM - José Díaz

Status:	New	Start date:	09/30/2019
Priority:	Normal	Due date:	10/15/2019
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
revisar errores, y hacerlo mas estable en términos de tareas.			

History

- #1 - 09/10/2019 10:49 AM - Felix Calle
- Subject changed from 4.1 verificación del código en programación to 4.1 Verificación de la interfaz gráfica
 - Due date changed from 10/22/2019 to 10/15/2019
 - Start date changed from 10/17/2019 to 09/30/2019
- #2 - 10/17/2019 03:09 AM - José Díaz
- % Done changed from 0 to 100