

Grupo 3 2019 - Feature #688

4.2 Verificación remota desde la Interfaz grafica

08/27/2019 10:25 AM - José Díaz

Status:	New	Start date:	10/15/2019
Priority:	Normal	Due date:	10/30/2019
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
verificar estabilidad, en cada acción hecha por el robot, ademas de ver cada movimiento detenidamente.			

History

- #1 - 09/10/2019 10:59 AM - Felix Calle
- Subject changed from 4.2 verificación de la estabilidad to 4.2 Verificación remota desde la Interfaz grafica
 - Due date changed from 10/22/2019 to 11/05/2019
 - Start date changed from 10/17/2019 to 10/15/2019
- #2 - 09/10/2019 11:04 AM - Felix Calle
- Due date changed from 11/05/2019 to 10/30/2019
- #3 - 12/16/2019 11:13 PM - José Díaz
- % Done changed from 0 to 100