

## Grupo 2 2019 - Support #731

### 6.1. Realizar primera parte del informe del proyecto

08/29/2019 11:01 AM - Sebastian Lukich

|  |                  |                        |            |
|--|------------------|------------------------|------------|
| <b>Status:</b>                         | New              | <b>Start date:</b>     | 09/10/2019 |
| <b>Priority:</b>                       | High             | <b>Due date:</b>       | 09/19/2019 |
| <b>Assignee:</b>                       | Sebastian Lukich | <b>% Done:</b>         | 100%       |
| <b>Category:</b>                       |                  | <b>Estimated time:</b> | 0.00 hour  |
| <b>Target version:</b>                 |                  | <b>Spent time:</b>     | 0.00 hour  |
| <b>Description</b>                     |                  |                        |            |
| Preparar una plantilla para el informe |                  |                        |            |

#### History

#1 - 10/01/2019 09:07 AM - Sebastian Lukich

- Tracker changed from Feature to Support

- Subject changed from 6.1. Buscar informes anteriores al proyecto que sirvan como plantilla to 6.1. Realizar primera parte del informe del proyecto

- % Done changed from 50 to 100

Poner en un archivo los objetivos generales y específicos, más especificaciones del proyecto; buscar informes anteriores al proyecto que sirvan como plantilla