

## Grupo 3 2019 - Feature #838

### 2.8 Proceso de Modelación de la Wiki

09/05/2019 12:50 AM - José Diaz

<b>Status:</b>	New	<b>Start date:</b>	09/01/2019
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	09/24/2019
<b>Assignee:</b>		<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
Realizar la Wiki para el proyecto "Crusader Fox"			

#### History

**#1 - 09/10/2019 08:23 AM - Felix Calle**

- Due date changed from 09/04/2019 to 09/24/2019

**#2 - 09/10/2019 09:25 AM - Felix Calle**

- % Done changed from 100 to 40

**#3 - 09/10/2019 11:00 AM - Felix Calle**

- Subject changed from Wiki to Proceso de Modelación de la Wiki

**#4 - 09/12/2019 09:13 AM - José Diaz**

- Subject changed from Proceso de Modelación de la Wiki to 2.7 Proceso de Modelación de la Wiki

**#5 - 09/12/2019 09:13 AM - José Diaz**

- Subject changed from 2.7 Proceso de Modelación de la Wiki to 2.8 Proceso de Modelación de la Wiki

**#6 - 09/26/2019 08:18 AM - José Diaz**

- % Done changed from 40 to 100