

Grupo 2 2019 - Support #884

6.6. Realizar segunda parte del informe del proyecto

10/01/2019 09:16 AM - Sebastian Lukich

Status:	New	Start date:	09/10/2019
Priority:	Normal	Due date:	10/10/2019
Assignee:	Sebastian Lukich	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Poner en un archivo los requerimientos funcionales y no funcionales, la arquitectura propuesta, implementación del diseño y resultados			

History

#1 - 10/01/2019 09:17 AM - Sebastian Lukich

- Tracker changed from Bug to Support
- Due date set to 10/10/2019
- Start date changed from 10/01/2019 to 09/10/2019
- % Done changed from 0 to 50

#2 - 10/15/2019 09:51 AM - Mauricio Mamani

- % Done changed from 50 to 80

#3 - 10/16/2019 05:29 PM - Sebastian Lukich

- % Done changed from 80 to 100