

Grupo 2 - Feature #89

Construcción y Modelamiento del Robot

09/14/2017 10:44 AM - Sebastian Henriquez

Status:	New	Start date:	08/31/2017
Priority:	High	Due date:	09/14/2017
Assignee:	Ivan Vasquez	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	14.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Proceso de Contrucción y Modelación del Robot, Parte 1			
Subtasks:			
Feature # 22: Comienzo de Ensamblado de Robot			New
Feature # 80: Búsqueda y Recopilación de Piezas			New
Bug # 100: Adaptación del Modelo de Mindcuber			New

History

#1 - 09/14/2017 10:45 AM - Sebastian Henriquez

- Tracker changed from Bug to Feature

#2 - 09/14/2017 08:13 PM - Sebastian Henriquez

- Subject changed from Construcción del Robot to Construcción y Modelamiento del Robot