

Grupo 5 - Feature #93

Feature # 25 (New): Realización de la documentación del proyecto

Realizar plan proyecto

09/14/2017 10:55 AM - Jari Marchant

Status:	New	Start date:	09/01/2017
Priority:	Normal	Due date:	11/01/2017
Assignee:	Jari Marchant	% Done:	90%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Se realizara el plan proyecto a lo largo del proyecto			

History

#1 - 09/14/2017 10:55 AM - Jari Marchant

- % Done changed from 0 to 50

#2 - 09/14/2017 10:57 AM - Jari Marchant

- Parent task set to #25

#3 - 10/03/2017 08:24 AM - Jari Marchant

- % Done changed from 50 to 90