

Angelina-Benjamin

	2026-3					2026-4				2026-5				2026-6				2026-7				2026-8													
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35									
Proyecto IV 2022																																			
Angelina-Benjamin	Angelina-Benjamin																																		
Documentacion del plan de proyecto (avance (...))	New 100%																																		
Definir los objetivos del proyecto	New 100%																																		
Describir el problema y la solucion (...)	New 100%																																		
Describir los requisitos del sistema	New 100%																																		
Desarrollar el modelo de contexto (...)	New 100%																																		
Seleccionar herramientas a utilizar	New 100%																																		
Bosquejar aspecto iniciales de (...)	New 100%																																		
Documentacion del plan de proyecto (avance (...))	New 100%																																		
Realizar correcciones del avance (...)	New 100%																																		
Diseñar la arquitectura del sistema	New 100%																																		
Desarrollar BPM de los procesos	New 100%																																		
Diseñar el diagrama de caso de (...)	New 100%																																		
Describir casos de usos	New 100%																																		
Modelar los datos del proyecto	New 100%																																		
Documentacion del plan de proyecto (avance (...))	New 53%																																		
Realizar correcciones del avance (...)	New 100%																																		
Implementar front-end	New 50%																																		
Implementar back-end	New 50%																																		
Realizar pruebas de funcionamiento	New 50%																																		
Realizar correcciones de errores	New 50%																																		
Documentacion del informe final	New 75%																																		
Realizar correcciones del avance (...)	New 100%																																		
Presentar producto finalizado	New 50%																																		