

AntePuertoArica - Issues

| #    | Tracker | Status | Priority | Subject                                                          | Assignee | Updated             |
|------|---------|--------|----------|------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 4545 | Feature | New    | Normal   | Realizar pruebas de aceptacion con el cliente                    |          | 12/05/2024 03:11 PM |
| 4544 | Feature | New    | Normal   | Realizar pruebas integradas del sistema                          |          | 12/05/2024 03:12 PM |
| 4543 | Feature | New    | Normal   | Desarrollar la funcionalidad para liberar calzos                 |          | 12/05/2024 03:11 PM |
| 4542 | Feature | New    | Normal   | Implementar la modificacion de calzos asigandos                  |          | 12/05/2024 03:11 PM |
| 4541 | Feature | New    | Normal   | Desarrollar la funcionalidad para asignar calzos automaticamente |          | 11/03/2024 11:24 AM |
| 4540 | Feature | New    | Normal   | Implementar el registro de ingreso de camiones                   |          | 11/03/2024 11:22 AM |
| 4539 | Feature | New    | Normal   | Diseño del Sistema (Diagramas, C.U.S)                            |          | 11/03/2024 11:18 AM |
| 4538 | Feature | New    | Normal   | Definicion de Requisitos Finales                                 |          | 11/03/2024 11:16 AM |
| 4537 | Feature | New    | Normal   | Planificacion del Proyecto                                       |          | 11/03/2024 11:16 AM |
| 4536 | Feature | New    | Normal   | Definicion del Proyecto                                          |          | 11/03/2024 11:15 AM |