

ByronYavi - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
1630	Bug	New	Normal	Realización manual de usuario		12/18/2021 09:23 PM
1629	Bug	New	Normal	Etapa 4		12/18/2021 09:23 PM
1628	Bug	New	Normal	Implementación de la base de datos		12/18/2021 09:22 PM
1627	Bug	New	High	Implementación de Back-end		12/18/2021 09:22 PM
1626	Bug	New	Normal	Pruebas y análisis del producto		12/18/2021 09:22 PM
1625	Bug	New	High	Implementación de Front-End		12/18/2021 09:22 PM
1624	Bug	New	High	Etapa 3		12/18/2021 09:22 PM
1623	Feature	New	Normal	Diseño de base de datos		12/18/2021 09:21 PM
1622	Bug	New	Normal	Definición de diagramas de interacción		10/16/2021 10:49 PM
1621	Bug	New	Normal	Definición de herramientas de desarrollo		12/18/2021 09:20 PM
1620	Feature	New	Normal	Definición de alcance del producto		12/18/2021 09:20 PM
1619	Bug	New	Normal	Etapa 2		12/18/2021 09:21 PM
1618	Feature	New	Normal	Desarrollo de BPM		10/16/2021 10:19 PM
1617	Feature	New	Normal	Desarrollo de modelo de casos de uso		10/16/2021 10:17 PM
1616	Feature	New	Normal	Desarrollo de modelo de contexto		10/16/2021 10:16 PM
1615	Feature	New	Normal	Definición de requerimientos		10/16/2021 09:58 PM
1614	Feature	New	Normal	Definir solución		10/16/2021 09:55 PM
1613	Feature	New	Normal	Definir problemática		10/16/2021 09:25 PM
1612	Feature	New	Normal	Etapa 1		10/16/2021 09:58 PM
1611	Bug	New	High	Proyecto- Sistema de gestión de servicios		12/18/2021 09:23 PM