

ByronYavi - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
1630	Bug	New	Normal	Realización manual de usuario		12/18/2021 09:23 PM
1629	Bug	New	Normal	Etapas 4		12/18/2021 09:23 PM
1628	Bug	New	Normal	Implementación de la base de datos		12/18/2021 09:22 PM
1627	Bug	New	High	Implementación de Back-end		12/18/2021 09:22 PM
1626	Bug	New	Normal	Pruebas y análisis del producto		12/18/2021 09:22 PM
1625	Bug	New	High	Implementación de Front-End		12/18/2021 09:22 PM
1624	Bug	New	High	Etapas 3		12/18/2021 09:22 PM
1622	Bug	New	Normal	Definición de diagramas de interacción		10/16/2021 10:49 PM
1621	Bug	New	Normal	Definición de herramientas de desarrollo		12/18/2021 09:20 PM
1619	Bug	New	Normal	Etapas 2		12/18/2021 09:21 PM
1611	Bug	New	High	Proyecto- Sistema de gestión de servicios		12/18/2021 09:23 PM