

ByronYavi

	2026-4				2026-5					2026-6					2026-7					2026-8					2026-9				
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39				
Proyecto IV 2021 DAAP																													
ByronYavi	ByronYavi																												
Proyecto- Sistema de gestión de servicios	New 100%																												
Etapas 1	New 100%																												
Definir problemática	New 100%																												
Definir solución	New 100%																												
Definición de requerimientos	New 100%																												
Desarrollo de modelo de contexto	New 100%																												
Desarrollo de modelo de casos (...)	New 100%																												
Desarrollo de BPM	New 100%																												
Etapas 2	New 100%																												
Definición de alcance del (...)	New 100%																												
Definición de herramientas (...)	New 100%																												
Definición de diagramas de (...)	New 100%																												
Diseño de base de datos	New 100%																												
Etapas 3	New 100%																												
Implementación de Front-End	New 100%																												
Pruebas y análisis del producto	New 100%																												
Implementación de Back-end	New 100%																												
Implementación de la base (...)	New 100%																												
Etapas 4	New 100%																												
Realización manual de usuario	New 100%																												