

Cibersecurity

	2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Proyecto IV 2025	Proyecto IV 2025																									
Cibersecurity	Cibersecurity																									
Análisis del proyecto	New 100%																									
Tabla de requerimientos	New 100%																									
Instalación de Sistema Operativo	New 100%																									
Investigación	New 100%																									
Análisis servidores	In Progress 100%																									
Revisión y finalización de los requerimientos	New 100%																									
Recopilación de credenciales de los (...)	New 100%																									
Estudio de herramienta a utilizar	New 100%																									
Sistemas de prueba	New 81%																									
Prueba sistema 1	New 92%																									
Instalacion de herraientas	New 100%																									
Grafana	New 100%																									
Prometheus	New 100%																									
NodeExporter	New 100%																									
Herramientas	New 95%																									
Conexión entre las herramientas	New 100%																									
Pruebas de las herramientas (...)	New 90%																									
Prueba del sistema con grafana	New 80%																									
Vistas de los datos generados	New 80%																									
Prueba sistema 2	New 100%																									
Instalacion de wazuh	New 100%																									
Instalacion de wazu agent (...)	New 100%																									
Prueba del sistema con wazuh	New 100%																									
Prueba sistema 3	New 50%																									
Instalacion de security onion	New 100%																									
Conexión agentes	New 0%																									

Creacion de la interfaz	New 90%
Prueba de la interfaz	New 100%