

EPA-2025 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
5436	Feature	New	Normal	Preparación de la Presentación Final		10/20/2025 12:58 AM
5435	Feature	New	Normal	Obtención de Aprobación del Cliente		10/20/2025 12:58 AM
5434	Feature	New	Normal	Creación del Manual de Usuario		10/20/2025 12:58 AM
5433	Feature	New	Normal	Resolución de Bugs y Refinamiento Final		10/20/2025 12:58 AM
5432	Feature	New	Normal	Pruebas de Aceptación con el Cliente		10/20/2025 12:58 AM
5431	Feature	New	Normal	Borrador del Informe Final		10/20/2025 12:58 AM
5430	Feature	New	Normal	Pruebas Unitarias y de Integración		10/20/2025 12:58 AM
5429	Feature	New	Normal	Consolidación del Informe Parte 2		10/20/2025 12:58 AM
5428	Feature	New	Normal	Sprint 4: Funcionalidades Avanzadas		10/20/2025 12:42 AM
5427	Feature	New	Normal	Sprint 3: Funcionalidades Extendidas		10/20/2025 12:42 AM
5426	Feature	New	Normal	Sprint 2: Info de Cruceros y Reservas		10/20/2025 12:42 AM
5425	Feature	New	Normal	Sprint 1: Dashboard y Alertas		10/20/2025 12:42 AM
5424	Feature	New	Normal	Configuración del Entorno de Desarrollo		10/20/2025 12:42 AM
5423	Feature	New	Normal	Creación de Diagramas de Interacción		10/20/2025 12:42 AM
5422	Feature	New	Normal	Selección de Herramientas y Frameworks		10/20/2025 12:56 AM
5421	Feature	New	Normal	Consolidación del Informe Parte 1		10/20/2025 12:55 AM
5420	Feature	New	Normal	Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)		10/20/2025 12:55 AM
5419	Feature	New	Normal	Diseño de Interfaces de Usuario (Mockups)		10/20/2025 12:55 AM
5418	Feature	New	Normal	Modelado del Sistema		10/20/2025 12:54 AM
5417	Feature	New	Normal	Creación de Requisitos de Alto Nivel		10/20/2025 12:54 AM
5416	Feature	New	Normal	Adopción de Metodología Ágil (Scrum)		10/20/2025 12:53 AM
5415	Feature	New	Normal	Definición del Problema y Alcance		10/20/2025 12:52 AM